

V souladu s ustanovením § 536 až § 565 a § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě § 631 až § 656 a § 724 až § 741 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), uzavírají

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.2

ke smlouvě č. 20_2010 na provedení projektových prací

Číslo smlouvy zadavatele:

Číslo smlouvy dodavatele: 26_16 (33_2013) (12_2010)

A. SMLUVNÍ STRANY – MĚNÍ SE

Zadavatel	Obec Libnič
adresa	Libnič 85, Rudolfov, 373 71
e-mail	obeclibnic@volny.cz , www.libnic.cz
telefon / fax.	724 164 288,
IČ / DIČ	00581445/ CZ00581445
zastoupený	starostou obce – Ing. Miroslavem Třeštíkem
DS	sm5bw22
a	
Dodavatel	Projektový ateliér AD s.r.o.
adresa ateliér	Husova 4, České Budějovice 370 01,
sídlo firmy	Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou
telefon, fax	387 311 238, 387 312 513, 605 277 998
E-mail	atelierad@atelierad.cz ,
bankovní spojení	Fio banka, a.s. České Budějovice
číslo účtu	2600645020/2010
IČ	25194771
DIČ	CZ25194771
zastoupený	jednatel společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem
spisová značka	C 8821 uvedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

B. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – SE MĚNÍ

Dodavatel zhotoví níže rozepsanou úplnou dokumentaci zakázky pro dílo :

„ Příprava a zpracování Územního plánu Libnič “

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje

- OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
- úprava dokumentace dle požadavků nového zastupitelstva
- doplnění o nové podněty dle seznamu požadavků na zpracování ze strany obce a občanů

C. SOUČINNOST ZADAVATELE A PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA – SE NEMĚNÍ

D. VÝCHOZÍ PODKLADY – SE NEMĚNÍ

E. DOBA PLNĚNÍ – SE MĚNÍ

Část díla	Termín plnění
Průzkumy a rozborů	vypracováno

Podklady zadání ÚP	
Návrh pro společné jednání o návrhu ÚP dle § 50 zák. č. 183/2006 Sb.	vypracováno
Upravený a posouzený návrh ÚP pro řízení o ÚP dle § 52 zák. č. 183/2006 Sb.	vypracováno
Opakované veřejné projednání Upravený a posouzený návrh ÚP pro řízení o ÚP dle § 52 zák. č. 183/2006 Sb.	do 14.7.2016
Čistopis	1 měsíc od předání písemného pokynu k vypracování výsledného návrhu

F. CENA DÍLA BEZ DPH – SE MĚNÍ

- Na základě předaných Průzkumů a rozborů a rozpracovanosti návrhu ÚP byla proplacena faktura číslo 62_2010 ve výši 80 tis. a 7_2012 ve výši 90 tis., celkem ve výši 170 tis. Kč.
V níže uvedené tabulce jsou uhrazené částky vyznačeny pro srozumitelnost zeleně.
- Ostatní ustanovení dle čl. F smlouvy 12_2010 se nemění.

Část díla	Celkem bez DPH v Kč
Průzkumy a rozborů (zaplaceno)	20000
Rozpracovanost návrhu ÚP (zaplaceno)	150000
Návrh ÚP (zbývá doplatit 10 tis.)	10000
Navýšení – vícepráce (dle dodatku č.1)	45000
Navýšení – vícepráce (dle dodatku č.2)	35000
Čistopis (dle původní smlouvy)	20000
Celkem za ÚP Libnič	280000
Zbývá k proplacení	65000

G. HONORÁŘ DODAVATELE - PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY – SE NEMĚNÍ**H. DANĚ A CLA – SE MĚNÍ**

- Výše daně bude stanovena procentuální sazbou platnou ve fakturačním období (dnes 21%).
- Daň bude k ceně díla v čl. E. vždy připočítána.
- Změnou procentuální sazby dojde i ke změně celkové ceny díla s DPH.

Část díla	Cena základní bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Průzkumy a rozborů	0	0	0
Rozpracovanost	0	0	0
Návrh ÚP	10000	2100	12100
Navýšení (dle dodatku č.1)	0	0,0	0,0
Navýšení (dle dodatku č.2)	35000	7350	42350
Čistopis	20000	4200	24200
Celkem	65000	13650	78650

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ

Dodavatel – dne:

Ing. arch. Jaroslav Daněk – jednatel společnosti

Zadavatel - dne: 19. 07. 2016

Ing. Miroslav Třeštlík – starosta obce

Projektový ateliér AD s.r.o.
Ing. arch. Jaroslav DaněkHusova 4, Č.Budějovice, 37001, tel.: 387 311 238
IČ 25194771, DIČ CZ25194771, mobil: 605 277 998**OBEC LIBNÍČ**Libnič 85, 373 71 Libnič
IČ: 005 81 445